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INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), 
como parte integral del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, contribuye a la restitución de derechos fundamen-
tales para el avance económico y social del país y la dig-
nificación de la calidad de vida; en correspondencia con el 
Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, alineado con el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). 
 
ENATREL, dando cumplimiento a los Compromisos de Buen Go-
bierno y demás metas institucionales, en el año 2021 tiene 
programado electrificar 11,000 viviendas rurales y urbanas, 
restituyendo el derecho al servicio eléctrico a 57,860 per-
sonas; para alcanzar una cobertura eléctrica del 99% a 
nivel nacional. 
 
Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), en el año 2021 se construirán 79 nuevos kilómetros 
de líneas de transmisión y se incrementará la capacidad de 
transformación en 230 Megavoltiamperios (MVA) en varias 
subestaciones. También se avanzará en proyectos de amplia-
ción, mejoras y reforzamiento de subestaciones y líneas de 
transmisión para ampliar la capacidad del SNT, el que ac-
tualmente cuenta con 3,012.7 kilómetros de líneas de trans-
misión y 99 subestaciones; mejoras y rehabilitación de la 
red de distribución eléctrica y Sistema de medición, lo que 
permitirá satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica 
y aumentar la cobertura de electrificación del país. 
 
Además, se instalarán 15,580 lámparas de Alumbrado Público 
a nivel nacional para contribuir a la seguridad de la po-
blación; se instalarán 15,431 medidores bicuerpos para me-
jorar la calidad del servicio eléctrico; y se continuará 
brindando servicios de comunicaciones por medio de su red 
de fibra óptica de 2,580 kilómetros, existente a nivel 
nacional. 
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I. FACULTADES QUE DAN EL MARCO JURÍDICO Y/O MANDATOS 
INSTITUCIONALES 

 
Los mandatos de la Empresa Nacional de Transmisión Eléc-
trica – ENATREL, se encuentran fundamentalmente en la Ley 
No.272, Ley de la Industria Eléctrica, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 23 de abril de 1998 y sus 
reformas; y la Ley 583, Ley creadora de ENATREL, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 4 del 05 de Enero del 2007 
y sus reformas. 
  
Según la Ley 583, ENATREL es sucesora de ENTRESA y es un 
Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo con autonomía téc-
nica y administrativa bajo la rectoría sectorial del Pre-
sidente de la República. ENATREL es una entidad de servicio 
público y del dominio del Estado Nicaragüense, siendo una 
empresa eminentemente de carácter estatal y de interés so-
cial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
duración indefinida y con plena capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones.  
 
Son Órganos de Dirección y Administración de ENATREL: 
 
1. La Junta Directiva; 
2. El Presidente Ejecutivo. 
 
La Junta Directiva de ENATREL, estará integrada por: 
 

1. Un representante del Ministerio de Energía y 
   Minas, quien ocupará el cargo de Presidente  
   (a) de la Junta Directiva; 
2. Un representante del Ministerio de Hacienda y Cré-

dito Público, quien ocupará el cargo de Vicepre-
sidente (a); 

3. Un representante de ENATREL, quien ocupará el 
cargo de Secretario (a) de la Junta Directiva; 

4. Un(a) representante del Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos, quien ocupará el 
cargo de Vocal; 

5. Un representante de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados, quien ocupará el 
cargo de Fiscal. 
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La designación de los representantes de las institu-
ciones que integran la Junta Directiva y del Presidente 
Ejecutivo de ENATREL le corresponde al Presidente de 
la República.  
 

II. PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN AL 2021 
 
VISIÓN DE FUTURO INSTITUCIONAL 
 
ENATREL es la empresa líder en el sector eléctrico y de 
telecomunicaciones a nivel nacional y regional, de servicio 
público y de interés social, innovadora, cumpliendo con 
estándares de calidad mundial, a través de la actualización 
tecnológica, excelencia de talento humano y respeto a la 
Madre Tierra. 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Asegurar el transporte de energía eléctrica tomando en 
cuenta los incrementos progresivos de generación y demanda 
de electricidad; incrementar la cobertura nacional de elec-
trificación, especialmente en el área rural; y brindar ser-
vicios de telecomunicaciones. Todo con criterios de efi-
ciencia, eficacia y calidad. 
 
TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y SU ESTADO DE 
SITUACIÓN 
 
De acuerdo a la Ley 583 y sus reformas contenidas en la Ley 
No. 788 y 791, ENATREL tiene como finalidad principal el 
transporte la energía eléctrica, a través del Sistema Na-
cional de Transmisión (SNT), desde las plantas de genera-
ción a los municipios del país, donde entrega este servicio 
básico a las empresas distribuidoras, para que éstas lo 
lleven a la población en general. Esto se realiza a través 
de 3,013.98  kilómetros de líneas de transmisión y 99 
subestaciones; que junto a las empresas generadoras y redes 
de distribución conforman el Sistema Interconectado Nacio-
nal (SIN). 
 
También a ENATREL, a través del Centro Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC), le corresponde administrar el Mercado 
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Eléctrico Nacional y operar el Sistema Interconectado Na-
cional, para garantizar las operaciones y transacciones del 
mercado eléctrico nacional y regional, utilizando los sis-
temas de transmisión y de comunicación propiedad de 
ENATREL, de conformidad a las normativas emitidas por los 
entes reguladores nacionales o regionales. 
 
Es función de ENATREL desarrollar obras de construcción, 
instalación, mantenimiento y operación del sistema de 
transmisión de energía eléctrica y de comunicación; ejecu-
tar los proyectos del Sistema Nacional de Transmisión y 
Comunicación y elaborar el plan de expansión de ENATREL. 
Cabe destacar que ENATREL brinda servicios de comunicacio-
nes a través de su red de fibra óptica de 2,580 kilómetros 
de longitud existente a nivel nacional. 
 
Además ENATREL ejecuta programas y proyectos de ampliación 
del sistema de distribución de energía en coordinación con 
las empresas distribuidoras en las zonas concesionadas y 
no concesionadas, derivados del Fondo para el Desarrollo 
de la Industria Eléctrica Nacional (FODIEN), el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER) y de otros programas en que se lleva a cabo pro-
yectos de electrificación urbanos o rurales; habiendo elec-
trificado más de 395,202 viviendas en el período 2012 – 
agosto 2020, restituyendo los derechos a igual número de 
familias a nivel nacional. 
 
En el esquema de trabajo institucional, el talento humano 
es el recurso más valioso. La participación igualitaria de 
hombres y mujeres es clave en el logro de los objetivos 
propuestos. Para ENATREL es un orgullo que el 37% de los 
cargos de Gerencia, Dirección, Jefes de Departamento, Jefes 
de Sección y Jefes de Unidad, sean dirigidos por mujeres, 
que desarrollan su trabajo de manera eficaz y eficiente. 
 
ENATREL está comprometida con la protección de la madre 
tierra, cumple con la legislación ambiental vigente y la 
sostenibilidad ambiental. 
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III. LA MATRIZ INDICATIVA 2021 COHERENTE CON EL PNDH  
 
La Matriz Indicativa de ENATREL 2021 contiene los objeti-
vos, indicadores, metas y principales acciones a ejecutar 
en este año, alineados con el PNDH. 
 
Para la electrificación y mejora del servicio eléctrico, 
en 2021 se atenderán 11,000 viviendas contribuyendo al me-
joramiento del nivel de vida de 57,860 personas, con la 
normalización del suministro de energía en sectores que 
contaban con redes eléctricas inadecuadas y con la elec-
trificación de comunidades donde la llegada de la energía 
eléctrica significa un sueño cumplido que abrirá las puer-
tas al desarrollo.  
 
Con el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energía Renovable (PNESER), se atenderán 8,807 viviendas, 
con 46,325 protagonistas; y a través del Fondo para el 
Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional (FODIEN), se 
electrificarán 2,193 viviendas, con 11,535 protagonistas. 
 
Para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), en 2021 finalizará la construcción de 79 nuevos 
kilómetros de líneas de transmisión y se incrementará la 
capacidad de transformación en 230 Megavoltiamperios (MVA) 
en varias subestaciones; logrando ampliar la capacidad del 
Sistema de Transmisión para la ejecución de proyectos de 
electrificación: 

- 76 kilómetros Línea de Transmisión Subestación Carlos 
Fonseca y Obras Conexas (30 MVA) 

- 1 kilómetro de Subestación Central y Obras Conexas (40 
MVA) 

- 2 kilómetros Nueva Subestación Ticuantepe I en 138kV (40 
MVA) 

- Aumento de la Capacidad de Transformación en las subes-
taciones Los Brasiles, León I y El Periodista (120 MVA) 

 

Además en este año se continuará avanzando en las siguien-
tes subestaciones y líneas de transmisión: 
 

- Subestaciones La Esperanza y La Gateada, y Línea de 
Transmisión La Gateada – La Esperanza a 138 kV;   
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- Subestación Sébaco II;  
- Subestación Villanueva y Línea de Transmisión El Sauce - 

Subestación Villanueva, y Ampliación de Subestación El 
Sauce;  

- Rehabilitación de la Línea 230 kV de la Subestación León 
I - Subestación Amayo;  

- Mejoramiento Línea de Transmisión Los Brasiles - Acahua-
linca – Managua;  

- Compensación Inductiva en las Subestaciones Rosita y 
Bilwi.  

 
También se continuará avanzando en 2021 en el proyecto 
Mejoramiento y rehabilitación de la red de distribución 
eléctrica y Sistema de medición, a través del cual se ins-
talarán 15,431 medidores bicuerpos para mejorar la calidad 
del servicio eléctrico a nivel nacional. 
 
Por otra parte, en este año se instalarán 15,580 lámparas 
de Alumbrado Público a nivel nacional para iluminar 3,184 
cuadras en calles de los barrios, carreteras, avenidas y 
centros recreativos en el país, para brindar mayor seguri-
dad a la población. 
 
Para garantizar los servicios de comunicaciones a nivel 
nacional, se continuará ejecutando el Proyecto de Amplia-
ción de la Red de Datos de Banda Ancha, a través del cual 
se han instalado 2,580 kilómetros de fibra óptica. 
 
A continuación se presenta la Matriz Indicativa 2021 de 
ENATREL, alineada con el PNDH: 
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Viviendas rurales y urbanas 

atendidas con servicio de energía 

eléctrica

7,001 57,808 64,313 71,331 84,174 28,986 27,831 23,831 15,659 15,659 8,807

Viviendas rurales atendidas con 

nuevo servicio de Energía Eléctrica
36,306 19,221 18,684 11,856 11,343 8,262 10,765 5,375 5,375 6,570

Kilómetros de líneas de 

distribución
1,825 421 558 568 463 741 446 236 236 288

KVA  21,362 4,160 6,428 3,114 3,803 2,844 2,681 1,163 1,163 1,422

Viviendas normalizadas 12,301 11,210 13,020 11,499 12,851 1,732 13,066 10,284 10,284 2,237

Kilómetros de líneas de 

distribución
87 64 75 84 155 24 96 75 75 16

KVA 5,115 2,426 4,474 3,340 2,781 375 2,828 2,226 2,226 484

Medidores bicuerpos instalados 8,250 4,275 15,431

Kilómetros de líneas de 

distribución rehabil itadas
165 120 317

Capacidad de transformación 

instalada MVA
90 155 235 330 195 50 126 305 345 345 230

Subestaciones nuevas (MVA) 90 155 220 70 165 50 126 105 30 30 110

Viviendas nuevas 7,001 9,201 0 10,520 8,243 3,095 3,058

Subestaciones ampliadas (MVA) 15 260 30 200 315 315 120

Viviendas normalizadas con 

calidad
33,882 29,107 52,576 1,697 14,779

Construcción de nuevos Kilómetros 

de líneas de transmisión
90 64 74 32 380 43 60 116 131 131 79

7.8 

Telecomunicacion

es

7.8.2 Avanzar con la ampliación 

de ancho de banda en el servicio 

de internet de alta velocidad y su 

acceso en todo el País.

Ampliar la red de 

transporte de fibra 

óptica.

Kilómetros de líneas de fibra 

óptica instalados
209 2,297 74

Cuadras iluminadas en barrios de 

todo el país
4,930 5,200 5,475 3,142 3,354 3,170 3,000 3,000 3,184

Kilómetros de tendido eléctrico 

para alumbrado público en pistas, 

avenidas y entradas a municipios

333 350 368 222 237 224 212 212 225

Luminarias de alumbrado público 

instaladas
14,320 15,879 22,547 0 7,690 13,500 13,680 13,680 15,580

Ejecutado

17. Seguridad 

Soberana

17.3 Seguridad 

Ciudadana

17.3.2 Continuar implementando 

la estrategia de seguridad 

preventiva y proactiva a través del 

Modelo de Seguridad Comunitario, 

que prioriza la seguridad de las 

personas, las familias y las 

comunidades en el campo y la 

ciudad.

Ampliar el Sistema de 

Alumbrado Públ ico

Ampliar la capacidad 

de generación y 

transmisión eléctrica

2018 Inicial Revisado

7.  Desarrollo 

Socio Productivo
7.1 Energía

7.1.1 Continuar asegurando el 

suministro de electricidad a nivel 

nacional; con ampliación de 

infraestructuras, introducción de 

mejores tecnologías y 

participación activa en los 

organismos regionales de 

interconexión eléctrica.

Ampliar la oferta de 

energía rural y 

urbana

2019

Programado 

2021

MATRIZ INDICATIVA 2021 COHERENTE CON EL PNDH

 Lineamiento Nacional, Política Nacional, Eje de Trabajo, Objetivo, Indicadores y Metas 2021

Lineamiento 

Nacional
Política Nacional Eje de trabajo Indicador

2012 2013 2014

2020

Objetivo
2015 2016 2017
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IV. INVERSIONES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

- CON FINANCIAMIENTO ASEGURADO 
 
En el año 2021 ENATREL ejecutará los siguientes proyectos 
de inversión, con el fin de mejorar del servicio eléctrico, 
así como fortalecer y ampliar el Sistema Nacional de Trans-
misión: 
 
1. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE NUEVA SEGOVIA, MADRIZ, ESTELÍ, 
JINOTEGA Y MATAGALPA (PNESER) 

2. NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN ASENTAMIENTOS 
SECTOR MANAGUA, NORTE, SUR, OCCIDENTE Y RACCN  (PNESER) 

3. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN CARLOS FONSECA Y LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN VILLA EL CARMEN - CARLOS FONSECA - LAS 
COLINAS Y SAN RAFAEL DEL SUR. 

4. CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN CENTRAL Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
DE DOBLE CIRCUITO. 

5. AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN LA ESPERANZA Y LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN ESPERANZA - LA GATEADA 

6. SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (PNESER) 
7. AMPLIACIÓN Y REFUERZOS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 

ELECTRICIDAD DE NICARAGUA. 
8. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DATOS DE BANDA ANCHA - ENATREL. 
9. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE NICARAGUA. 
10. MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y 

SISTEMA DE MEDICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA. 
11. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA 
12. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

EL SECTOR DE OCCIDENTE 
13. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

EL SECTOR SUR 
14. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

EL SECTOR NORTE 
15. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

EL SECTOR ORIENTE 
16. MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y 

SISTEMA DE MEDICIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEON Y 
CHINANDEGA 
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17. MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y 
SISTEMA DE MEDICIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE MASAYA, 
GRANADA, CARAZO Y RIVAS. 

18. MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y 
SISTEMA DE MEDICIÓN EN SECTOR NORTE. 

19. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN EL TORTUGUERO EN 138Kv 
 

- EN GESTIÓN AVANZADA DE RECURSOS EXTERNOS  
 
20. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO 

NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA 
21. CONSTRUCCION DE SUBESTACION PANTASMA 138kV  
22. CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN TOLA Y LINEA DE TRANSMISIÓN 

RIVAS – TOLA - SAN JUAN DEL SUR EN 138kV. 
23. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN JIQUILILLO Y OBRAS CONEXAS. 
24. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV ENTRE LA 

SUBESTACIÓN BOACO Y LA SUBESTACIÓN LA GATEADA  
25. CONSTRUCCIÓN LÍNEAS 230KV TERRABONA-MULUKUKÚ Y BOACO-

MULUKUKÚ 
26. REEMPLAZO SUBESTACIÓN CORINTO (GIS) 138/13.8 KV, LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN Y OBRAS CONEXAS 
27. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN BLUEFIELDS, LÍNEA DE  

TRANSMISIÓN LA ESPERANZA II – BLUEFIELDS II EN 138 KV; 
Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LLA ESPERANZA II 

28. CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN SAN FRANCISCO LIBRE, LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 138 KV Y OBRAS CONEXAS. 

29. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN SAN MIGUELITO 138 KV, 
SUBESTACIÓN ACOYAPA II Y LÍNEA ACOYAPA - SAN MIGUELITO 
EN 138 KV 

30. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN SAN CARLOS 138 KV, 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SAN MIGUELITO - SAN CARLOS EN 138 
KV Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN SAN MIGUELITO. 

31. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN NUEVA GUINEA EN 138 KV, 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA LA GATEADA II - NUEVA GUINEA EN 
138 KV Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA GATEADA II 
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V. TENSIONES Y/O RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBG 
2021 

 
A continuación, se presentan algunas situaciones que po-
drían afectar la ejecución física y financiera de los pro-
yectos de inversión de ENATREL en el año 2021: 

  
- Los caminos inaccesibles en época lluviosa no permite 

avanzar en la construcción ni realizar la supervisión 
y recepción de obras, lo cual podría retrasar la eje-
cución de los programas y proyectos. 
 

- Las restricciones de la banca nacional para el otor-
gamiento de garantías bancarias a los contratistas, 
podría demorar la firma de contratos ocasionando atra-
sos en el plazo de ejecución de las obras. 
 

- El incremento de costos de la materia prima en el 
mercado internacional podría afectar los costos de los 
materiales de los proyectos y disminuir el cumpli-
miento de indicadores y metas de los programas y pro-
yectos de inversión. 
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VI. ANEXOS 
 

6.1 FICHAS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS  Y PROYECTOS 

PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÒN SOSTENIBLE Y ENERGÍA 
RENOVABLE - PNESER 
 
CONVENIO BEI F-26001/NI  
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y Banco Europeo de Inver-
siones F-26001/NI (BEI), para cofinanciar al Programa Na-
cional de Electrificación Rural y Energía Renovable 
(PNESER). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US $83,997,880.00 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020:          

US$75,221,000.00 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de Agosto 2020:          

US$72,920,000.00 
 Monto POA 2020: US 6,952,275.74 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de Agosto 2020:          

US$ 1,484,403.32. 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020:          

US$6,952,275.74 
 

 
DEL PGR 2020: 
 
 Monto aprobado en el PGR 2020 C$ 237,451,706.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2020): 

C$126,949,402.88 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020:53% 

 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:    
 
Finalizaron las obras contempladas en los siguientes pro-
yectos: 
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- Subestación Malpaisillo Fase I y Línea de Transmisión 

138 KV.  
- Subestación La Virgen y Línea de Transmisión 138 KV y 

230 KV.  
- Línea de Transmisión 138Kv y 230KV del Proyecto Subes-

tación La Virgen. 
- Subestación Terrabona y Línea de Transmisión doble 

circuito 138kV 
- Subestación Yalí y línea de transmisión 138 kv Yala-

guina-Yali-Larreynaga. 
- Subestación La Dalia, Línea de Transmisión de 138 kV 

San Ramón-La Dalia y Ampliación de la Subestación San 
Ramón. 

 
El BEI aprobó la utilización de monto no comprometido por 
el orden de los US$ 8,698,300.95 para ejecutar el Proyecto 
“Suministro de bienes y servicios conexos para aumento de 
la capacidad de transformación en las Subestaciones El Pe-
riodista, Los Brasiles y León I”, el cual se encuentra en 
Ejecución.  
 
Con Fecha 16 Junio 2020 se envió carta al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público para solicitar sea gestionado 
ante el Directorio del Banco Europeo de Inversiones apro-
bación de una ampliación de la fecha final de disponibili-
dad del convenio con vigencia actual al 31 de Agosto 2020 
hasta el 28 de Febrero del 2021, fecha final del contrato 
en ejecución del proceso LPI-007-2018-PNESER “Suministros 
de Bienes y Servicios para Aumentar la Capacidad de las 
Subestaciones El Periodista, Los Brasiles y León I”. Con 
Dicha ampliación se considera tiempo necesario para la con-
clusión del Proyecto, pagos finales y cierre del convenio 
de préstamo.  
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CONVENIO KOREA NIC-7 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y EXIMBANK de COREA - PNESER 
No. NIC-7 para co-financiar al Programa Nacional de Elec-
trificación Rural y Energía Renovable (PNESER). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO:  
 Monto total del Contrato/Convenio: US $48,000,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020: 

US$37,468,956. 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: 

US$37,468,956. 
 Monto POA 2020:US$ 0 
 Monto Ejecutado del POA 2020 al 31 de agosto 2020: US$ 0 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 0 

 
DEL PGR 2020:  
 Monto aprobado en el PGR 2020:0 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2020): C$0 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020:C$0 
 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:  
Construcción de Líneas de transmisión San Benito-Boaco   y 
Ampliación de Subestaciones (240 MVA) Terrabona, San Benito 
y Boaco. (Refuerzos para la conexión de la Central Hidro-
eléctrica Tumarín Fase I). 
 
KEXIM  aprobó la extensión del tiempo de ejecución del 
proyecto hasta el 10/Nov/2021, el tiempo de ejecución del 
último desembolso hasta el 10/Ago/2022 y el uso del monto 
de contingencias establecido en el convenio de préstamo 
para ser usado para cubrir los ajustes de los alcances 
originales del proyecto, relacionado a la ampliación de las 
SE Boaco, San Benito y Terrabona y la LT San Benito-Boaco. 
 
. 



Página 16 de 34 

CONVENIO BCIE No. 2050 (Tramos A y B) 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua   el Banco Centroamericano 
de Integración Económica BCIE No. 2050 para co-financiar 
al Programa Nacional de Electrificación Rural y Energía 
Renovable (PNESER). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
DEL CONVENIO Tramo A: 
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US $75,000,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US$67,587,072.24 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US$67,190,692.09 
 Monto POA 2019: US$7,765,797.54      
 Monto Ejecutado del POA 2020 al 31 de Agosto 2020: 

US$1,079,241.69 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020: 

US$2,066,973.21       
 

 
DEL CONVENIO Tramo B: 
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US$86,500,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de julio 2020: 

US$14,720,627.81 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de julio 2020: 

US$8,824,153.85 
 Monto POA 2020: US$3,720,000.00      
 Monto Ejecutado del POA 2020 al 31 de julio 2020: 

US$1,964,583.74 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020: 

US$4,751,026.49      
 

DEL PGR 2020: 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$526,875,056 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (ejecutado al 31 de agosto 

2020): C$242,852,399.53 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 46%  
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SOBRE LA EJECUTORIA:  
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS: 
 
Tramo A: 
 

- Electrificadas 321 viviendas. 
- Normalizadas 1,748 viviendas. 
- Construidos 76 km de líneas de distribución eléctrica. 

 
Tramo B: 
 

- Electrificadas 1,454 viviendas. 
- Normalizadas 1,608 viviendas. 
- Construidos 217 km de líneas de distribución eléc-

trica. 
 
 
 
CONVENIO BCIE No. 2187  
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica BCIE No. 2187 para financiar al 
Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicara-
gua (PSSEN). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
DEL CONVENIO: 
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US $163,500,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US$27,826,129.56  
 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: US 

$26,646,822.63 a1 31 de Agosto Monto  
 POA 2020: US$24,073,039.29 
 Monto Ejecutado del POA 2020 al 31 de agosto 2020: 

US$8,333,590.04 a Julio 2020 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020: US$ 

US$24,073,039.29 
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DEL PGR 2020: 
 

- Monto aprobado en el PGR 2020: C$ 837,479,371.00 
- Monto ejecutado del PGR 2020 (ejecutado al 31 de agosto 

2020): C$ 186,347,818.27 
- Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 22.25% 

 
SOBRE LA EJECUTORIA:  
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS 
 

- Rehabilitados 6.5 km de líneas de distribución. 
 
 
CONVENIO OFID-FONDO OPEP 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y OFID- Fondo de la OPEP 
para el Desarrollo Internacional para co-financiar al Pro-
grama Nacional de Electrificación Rural y Energía Renovable 
(PNESER). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO No. 4973 (OFID 2): 
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US$10,000,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020: US 

US$10,000,000 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de Agosto 2020: US 

US$10,000,000 
 Monto POA 2020: US$2,659,875.99 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de Agosto 2020: 

US$2,659,875.99 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020: 

US$2,659,875.99 
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SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS: 
- Electrificadas 396 viviendas en las regiones RACCN y 

RACCS.  
- Construidos 33 Km de redes de distribución de energía 

eléctrica. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO No. 12656P (OFID 3) 

 
 Monto total del Contrato/Convenio: US $10,500,000 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US$3,996,075.09 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US$3,412,920.38 
 Monto POA 2020: $3,035,838.81    
 Monto Ejecutado del POA al 31 de Agosto 2020: 

$2,822,176.73 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020: US 

$3,153,343.62 
 
DEL PGR 2020: 
- Monto aprobado en el PGR 2020: C$ 32,618,740.00 
- Monto ejecutado del PGR 2020: C$32,570,005.00 
- Porcentaje de ejecución del PGR 2020:99.85% 

 
 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS: 
- Electrificadas 2,069 viviendas en las regiones RACCN y 

RACCS.  
- Construidos 188 Km de redes de distribución de energía  
- Contratado un proceso de promotoría social por US$0.4 

millones. 
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CONVENIO FONDO NÓRDICO PARA EL DESARROLLO - FND 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y FND para co-financiar al 
Programa Nacional de Electrificación Rural y Energía Reno-
vable (PNESER). 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO: 
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US$5,319,900.00 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US5,211,102.69 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de Agosto 2020: 

US5,211,102.69 
 Monto POA 2020: US$107,000 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de Agosto 2020: US$58,850 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 

US$107,000 
 

DEL PGR 2020: 
 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$3,722,423.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de Agosto 2020): 

C$2,019,773.20 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 54% 
 
 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS: 
 
- Concluido estudio de Factibilidad para generación de 35 

MW de energía geotérmica. 
- Concluido estudio de Pre-Factibilidad para proyectos de 

generación de 100 MW de energía hidroeléctrica en las 
cuencas del Rio Grande de Matagalpa y Rio Coco. 

- Concluido estudio Pre-Factibilidad de generación de 
energía eólica. 

- En ejecución estudio complementario de factibilidad de 
generación de energía eólica. 
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y REFUERZOS EN EL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD DE NICARAGUA BID-3611 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para promover el aumento del bienestar 
de la población a través del reforzamiento de la infraes-
tructura de transmisión para que permita la conexión a 
nuevos clientes, mejore la calidad de suministro y avance 
en la optimización de la infraestructura regional. 
 
 Nombre del Proyecto: Programa de Ampliación y Refuerzos 

en el Sistema de Transmisión de Electricidad de Nicaragua 
 Código del Proyecto: Préstamo 3611/BL-NI 
 Fuente(s) de financiamiento: BID/Aporte Local 
 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo 
 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-

bada(s), por fecha: 19/02/2016 al 19/02/2021. 
 Fecha de Cierre de Fase Operativa: 19/02/2021. 
 Objetivos del Proyecto:  

 
 Garantizar el suministro continuo de energía eléc-

trica en las zonas beneficiadas por la ampliación 
de la cobertura eléctrica bajo el Programa Nacio-
nal de Electrificación Sostenible y Energía Reno-
vable (PNESER).  

 Incrementar la capacidad de transmisión de carga 
para atender la demanda de electricidad y la 
oferta de generación de energía en la zona de 
ampliación bajo el programa PNESER. 

 Optimizar la capacidad de carga de la Línea Trans-
misión (L/T) regional en los tramos ubicados en 
Nicaragua. 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US$40,000,000.00 fon-

dos BID y US 3,041,800 Aporte local. 
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 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020: US$ 
32,660,059.4 al 31 de Agosto 2020 

 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: US$1 US$ 
24,966,279.3 al 31 de Agosto 2020 

 Monto POA 2020: US$8,635,657.81 
 Monto Ejecutado del POA 31 de agosto 2020: US$ 

2,634,559.51 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 

US$8,635,657.81 
 

DEL PGR 2020: 
 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$300,426,763.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2020): 

C$113,141,311 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 37.66% 
 
SOBRE LA EJECUTORIA:  
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:   
- Sub-estación Waslala 138 kV con capacidad 30 MVA, cons-

truida y operando. 
 

- Sub-estación Santa Clara 138 kV con capacidad 30 MVA, 
construida y operado. 
 

- Sub-estación Jinotega y Línea de Jinotega construida y 
operando. 

 

- Línea de Transmisión San Benito - Los Brasiles II, se-
gunda fase 230 Kv, tramo Santa María-Campusano-Los Bra-
siles. 
 
Se firmó adenda por cambio de ruta y se reconocieron 
costos adicionales por US $479,155, para un monto actua-
lizado del contrato de US $4,384,709.89. 
 
Están con las actividades de tendido y vestido de cables 
en las torres existentes, pero el avance es lento porque 
se han tomado las medidas de protección y distanciamiento 
por la situación del covid-19 
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- Ampliación de la capacidad de transformación 230/138kv 
en Subestación Ticuantepe II 230/138 kv 
 
El contrato inició el 20 de febrero 2020. 
 
Se ha realizado el embarque del 23 % del suministro de 
bienes y se ha recepcionado en el sitio del proyecto el 
6.36% del suministro de los bienes 
 
Se aprobaron los diseños civiles y electromecánicos, el 
contratista ha realizado los trabajos preliminares de 
Obras Civiles (Topografía, demoliciones, limpieza ini-
cial) movimientos de tierra y comenzaron las fundaciones 
del Transformador, representando un avance del 24% 
 
- Compensación Inductiva (Reactores) en las Subestacio-
nes Rosita y Bilwi. 
 
Se firmó el contrato el 20 diciembre 2019 y su fecha de 
inicio es el 23 de diciembre 2019. 
 
Se aprobaron los diseños civiles y electromecánicos, el 
contratista realizó el primer embarque equivalente al 2 
% de los bienes  

 
- Suministro de bienes y servicios conexos Los Brasiles 
Acahualinca – Managua 138 kV 
 
Con fecha 26 de mayo BID otorga No Objeción a la inclu-
sión de los 2 procesos en SEPA y POA: 1) Adquisición de 
Bienes para sustitución de transformadores de corriente 
en las líneas de 230 KV de RTR y 2) Batimetría del le-
cho del lago para la línea subacuática de 138 KV 
Acahualinca-Managua 5 Km; a la vez solicita se remita 
perfil de justificación técnica económica correspon-
diente, donde se constate su alineación con los objet-
vos del programa P4, para lo cual se remitió perfil del 
proyecto. 
 
El 14 de julio se enviaron los DDL para no objeción del 
banco. 
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PROGRAMA DE BANDA ANCHA BID/COREA 3612 
 
El Gobierno de la República de Nicaragua ejecuta el Pro-
grama de Banda Ancha (PBA) con financiamiento proveniente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Facilidad 
de la República de Corea, a través de las instituciones co-
ejecutoras Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (TELCOR) y Empresa Nacional de Transmisión Eléc-
trica (ENATREL). 
 
 Nombre del Proyecto: “PROGRAMA DE BANDA ANCHA” 3612/BL-

NI y 3612/KI-NI. 
 Código del Proyecto: NI-L1090 
 Fuente(s) de financiamiento: Fondos BID/Fondos KI (Co-

rea). 
 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo 
 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-

bada(s), por fecha: aprobado por el Directorio del BID 
el 09 de diciembre de 2015 a ser ejecutados en un plazo 
de 5 años a partir del 26 de junio del 2016. 

 Fecha de Cierre de Fase Operativa: fecha de último des-
embolso previsto para el 09 de marzo del 2021. 

 Objetivos del Proyecto: Aumentar la penetración de los 
servicios de Banda ancha en Nicaragua y la meta final de 
contribuir al desarrollo económico y social del país. 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US$ 50,000.000.00,  de 

los cuales $41,416,996.1 corresponden a ENATREL y 
$8,583,003.9 a TELCOR. 

 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020:US$ 
37,594,192.2 a Agosto 2020 

 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: 
US$37,594,192.2 a Agosto 2020 

 Monto POA 2020: US$1,750,936 
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 Monto Ejecutado del POA al 31 de agosto 2020: 
US$1,426,094.92 a Agosto 2020 

 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 
US$1,750,936 
 

DEL PGR 2020: 
 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$ 60,913,488 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2020): C$ 

15,285,274.53 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 25% 

 
 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:  
 

- Fibra óptica adquirida y desplegada (2,580 km). 
- Mano de Obra para Construcción de Infraestructura de 

Planta Externa para Red Trocal y Última Milla. 
- Nodos Instalados (268); Programa Informático para la Ope-

ración de la red (1 unid). 
- Suministro de Bienes y Servicios para la Adquisición de 

Equipos de Comunicaciones Red Trocal y Última Milla. 
- Número de derechos irrevocables de uso adquiridos con 

capacidad de cable submarino (2 unidades) 
- Torres instaladas (39 unidades) 
- Unidades de salud equipadas (149 unidades), Telecentros 

Equipados (100 unidades), Sistema de apoyo a la provisión 
de servicios de salud instalado (1). 

- Adquisición de Mobiliario de Oficina, Equipos informáti-
cos y Servicios de instalación para Telecentros y Unida-
des de Salud en 93 Municipios.  

- Adquisición e Instalación de Equipos y Materiales para 
el fortalecimiento de la Red de Telecomunicaciones del 
Programa de Banda Ancha. 
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PROGRAMA DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA Y MEJORAS EN TRANSMISIÓN 
EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DE NICARAGUA BID 
3727/COREA 3728 
 
Entre el Gobierno de Nicaragua  y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
 
 Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA 

Y MEJORAS EN TRANSMISIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE 
INVERSIONES DE NICARAGUA - PROYECTOS PARA EL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSMISIÓN  

 Código del Proyecto: Préstamo 3727/BL-NI y 3728/KI-NI 
 Fuente(s) de financiamiento: BID (3727)y Corea (3728) 
 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo 
 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-

bada(s), por fecha: 15-12-16 al 15-12-2021 
 Fecha de Cierre de Fase Operativa:. 15-12-21 
 Objetivos del Proyecto:  

 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico  
 Incrementar la capacidad de las líneas de 230kV pro-

piedad de ENATREL, para cumplir con los Criterios de 
Calidad, Seguridad y Desempeño Mínimo del Sistema es-
tablecidos en el Reglamento del Mercado Eléctrico Re-
gional, garantizando las transferencias de hasta 300MW 
por el Sistema Eléctrico de Nicaragua. 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US 57,322,000.00 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020 US $ 

20,084,526.0 
 Monto ejecutado acumulado al 31 agosto 2020: $ 

15,998,708.0   
 Monto POA 2020: US$18,697,171.07 
 Monto Ejecutado del POA al 31 agosto 2020: US$ 

7,347,147.77 
 Proyección de ejecución POA al 31 de diciembre 2020 US$ 

US$18,697,171.07 
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DEL PGR 2020:  
 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$650,457,754  
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2019): C$-

153,150,187 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020:23.54% 
 
 
SOBRE LA EJECUTORIA: 
 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:  
- A la fecha se han contratado US$37,539,455.00 que co-

rresponden a Procesos de “Suministros de Bienes y Servi-
cios Conexos” y “Estudios previos a la construcción” 
 
Procesos contratados: 

1. Subestación Villanueva y Línea de Transmisión 138kV 
El Sauce – Villanueva - US$ 14,432,734.39 
 Pago de Anticipo (Lote 1) 

 Aprobación de Diseños previo a su fabricación 

 Aprobación de Diseños Civiles y Electromecánicos 
(Lote 1) 

 
2. Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión 138kV 

- US$ 9,007,011.81 
 Pagos de Anticipo 

 Aprobación de diseños previos a su fabricación 
(Lote 1) 

 Aprobación de Diseños Civiles y Electromecáni-
cos (Lote 1) 

3. Subestaciones San Benito, Catarina, Diriamba, 
Acahualinca y Ticuantepe II – US$ 7,655,358.10 

 Ha concluido la ejecución de este proyecto 
 

4. Transformador móvil de 30 MVA adquirido (EFACEC)- 
US$ 972,834.15 

 Pago de Anticipo 
 Aprobación de Diseños previo a su fabricación 
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5. Líneas de 230kV con capacidad de transmisión incre-
mentada mediante reemplazo de conductores en los 
tramos León-Frontera Honduras y Amayo- Frontera 
Costa Rica en operación – US$ 3,496,113.24 

 Aprobación de Diseños previo a su fabricación 
 Aprobación de Diseños Civiles y Electromecáni-

cos 
 

6. Levantamiento con LIDAR de Líneas de transmisión de 
230KV existentes y diagnóstico para incrementar su 
capacidad (INVERSIONES GALICIA –PANAMA – US$ 
1,291,898.73 

 Ha finalizado la consultoría del estudio “Le-
vantamiento con LIDAR para incrementar capaci-
dad”   

 
 
 
CONVENIO KEXIM INDIA 

 Nombre del Proyecto: Construcción de la Subestación Car-
los Fonseca, Líneas de transmisión Villa El Carmen-Carlos 
Fonseca. 

 Código del Proyecto: N/A 

 Fuente(s) de financiamiento: Eximbank de India 

 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo (Línea de 
Crédito). 

 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-
bada(s), por fecha: Aprobado el 25-3-15. Elegibilidad 
10-8-15 

 Fecha de Cierre de Fase Operativa:10-8-21 

 Objetivos del Proyecto:  

Objetivo General: Proveer a El Crucero, Montefresco y sec-
tores adyacentes de una subestación eléctrica con capacidad 
para satisfacer la demanda de electricidad, y su creci-
miento en el largo plazo. 

Objetivos específicos: 
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- Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de 
energía a los consumidores de El Crucero, Montefresco, 
Las Nubes y las zonas circundantes. 

- Mejorar la confiabilidad de Masatepe, Diriamba, San 
Rafael del Sur, Villa El Carmen subestaciones y la 
nueva subestación CARLOS FONSECA, así como mejorar la 
confiabilidad de la generación del cemento Canal. 

- Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el 
aumento de la demanda en la zona, y para brindar un 
servicio confiable y de calidad a los futuros usuarios. 

- Reducir las pérdidas de transmisión en el Sistema de 
Transmisión Nacional (NTS) 

- Aumentar la calidad y confiabilidad del suministro 
eléctrico. 
 

ASPECTOS FINANCIEROS 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US 26,400,000.00 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020:  US$ 

11,346,034.0 
 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: US$ 

10,080,737 
 Monto POA 2020: US$13,086,759.30 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de agosto 2020 US$ 

2,359,266.24 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 

13,086,759.30 
 
 
DEL PGR 2020: 

 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$455,276,578.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (al 31 de agosto 2020) 

C$108,478,170.36 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020:23.82% 
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SOBRE LA EJECUTORIA 
 

PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:  
 
 Se ha avanzado en los suministros, diseños y obras del 

proyecto. 

 

 

CONVENIO KEXIM INDIA 
 

 Nombre del Proyecto: “Diseño, suministro de bienes, obras 
y servicios relacionados para la construcción de la 
subestación La Esperanza, Línea de Transmisión, recolo-
cación y expansión de la subestación La Gateada en Nica-
ragua”. 

 Código del Proyecto: N/A 

 Fuente(s) de financiamiento: Eximbank de India 

 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo (Línea de 
Crédito). 

 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-
bada(s), por fecha: Aprobado el 8/9/2016. Elegibilidad 
30/3/2017   

 Fecha de Cierre de Fase Operativa: 30/3/2022   

 Objetivos del Proyecto:  

Objetivo General:  

 Proporcionar energía confiable, renovable y segura a 
los usuarios actuales y nuevos usuarios de comunidades 
rurales en las ciudades de El Rama, Kukrahill, La Es-
peranza, Bluefields y sus alrededores. 

Objetivos específicos:  

 Proporcionar infraestructura eléctrica para acomodar 
la conexión de pequeños proyectos de generación hidro-
eléctrica. 
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 Mejorar el nivel de voltaje de las subestaciones La 
Esperanza y Bluefields. 

 Reducir las pérdidas de transmisión.  
 Disminuir las tasas de falla de la línea de transmisión 

La Gateada - La Esperanza. 
 Aumentar la calidad y la fiabilidad del suministro de 

energía. 
 

ASPECTOS FINANCIEROS 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US 31,290,000.00 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020:  

US$4,925,201.49  
 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: 

US$4,925,201.49  
 Monto POA 2020:7,822,500.4 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de agosto 2020 

US$4,925,201.49  
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 

US$7,822,500.4 
 
 
DEL PGR 2020: 

 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$272,137,736.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (ejecutado al 31 de agosto 

2020:C$171,343,327.15 
 Porcentaje de ejecución del PGR 2020:62.96% 
 
SOBRE LA EJECUTORIA 

 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS. 
 
El proyecto se encuentra en el proceso de contratación de 
la consultoría.  
 
Con respecto a diseños de suministros, se está trabajando 
en requerimientos específicos para el diseño de la torre 
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de transmisión de circuito simple y doble. Así como eva-
luaciones posibles de diseño de entrada. 
 
Evaluación de diseño para fijar puntos de coordenadas y 
proceder a marcar los límites con cercos temporales, tala 
de árboles que caen el área identificado como la nueva 
subestación La Esperanza.  
 
Se encuentra en el proceso de finalización del nivel del 
suelo para la construcción de la subestación y reemplazo 
del transformador por uno nuevo.  

 

 

PRESTAMO BCIE 2172 
 

 Nombre del Proyecto: Préstamo No. 2172 "Subestación Cen-
tral de Managua" 

 Código del Proyecto: N/A 

 Fuente(s) de financiamiento: BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACION ECONOMICA  

 Modalidad (Préstamo y/o donación): Préstamo 

 Período del Contrato/Convenio y extensión(es) apro-
bada(s), por fecha: Aprobado 19/10/2016 

 Elegibilidad 03/04/2020  

 Fecha de Cierre de Fase Operativa: 03/04/2025   

 Objetivos del Proyecto:  

 

Objetivo General:  

Suministrar energía confiable y segura a los usuarios ac-
tuales y futuros, así como a cargas importantes, del centro 
de Managua mediante la construcción de una nueva subesta-
ción eléctrica 
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Objetivos específicos:  

• Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de 
energía eléctrica en el área de influencia de las subesta-
ciones Managua, Asososca, Batahola y El Periodista. 

• Servir cargas importantes en el centro de Managua de 
forma confiable. 

• Evitar cargas no servidas por falta de capacidad del 
sistema de distribución y de Transmisión. 

• Reducir las pérdidas en los circuitos de distribución. 

• Ofrecer respaldo a las subestaciones El Periodista, 
Asososca, Batahola y Managua en caso de falla 

 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
DEL CONVENIO:  
 
 Monto total del Contrato/Convenio: US 6,736,817.2 
 Monto desembolsado acumulado al 31 de agosto 2020:  

US$953,236.9  
 Monto ejecutado acumulado al 31 de agosto 2020: 

US$913,636.9  
 Monto POA 2020: US$3,431,020 
 Monto Ejecutado del POA al 31 de agosto 2020 US$ 0 
 Proyección de ejecución POA al 31 diciembre 2020: US$ 

US$3,431,020 
 
 
DEL PGR 2020: 
 Monto aprobado en el PGR 2020: C$119,372,105.00 
 Monto ejecutado del PGR 2020 (ejecutado al 31 de agosto 

2020):0 
Porcentaje de ejecución del PGR 2020: 0 % 

 
SOBRE LA EJECUTORIA 

 
PRINCIPALES LOGROS O RESULTADOS:   
 

- Se iniciaron las obras civiles de Subestación Central. 
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6.2 PRINCIPALES CONTRATACIONES Y COMPRAS A REALIZAR EN 
2021 

 Compra de Terreno para construcción de Subestación El 
Tortuguero en 138 kV 

 Estudio Topográfico para construcción de Subestación El 
Tortuguero en 138 kV. 

 


