

Fecha de impresión: 16/01/2019

Año: 2019

Criterios de la 2019 + Unidad de Adquisición PNER

Busqueda:

AREA REQUIRIENTE	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO
<b>GASTO CORRIENTE</b>												
<b>BIENES</b>												
Componente 2	388	46180000 - Seguridad y protección personal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	C\$ 500,000.00	CONTRATACION MENOR	FONDO PROPIO	04/06/2019	07/06/2019	12/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	05/07/2019
Componente 2	389	43210000 - Equipo informático	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	C\$ 200,000.00	CONTRATACION MENOR	FONDO PROPIO	03/05/2019	10/05/2019	15/05/2019	24/05/2019	31/05/2019	07/06/2019
Componente 1	390	25170000 - Repuestos de Vehículos	COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR PNER	C\$ 500,000.00	CONTRATACION MENOR	FONDO PROPIO	05/06/2019	07/06/2019	12/06/2019	21/06/2019	26/06/2019	03/07/2019
Componente 1	391	50200000 - Bebidas no alcohólicas	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y DE LIMPIEZA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	C\$ 150,000.00	CONTRATACION MENOR	FONDO PROPIO	21/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	15/07/2019	19/07/2019
Componente 1	593	27140000 - Herramientas especializadas de automotores	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA FLOTA VEHICULAR PNER	C\$ 500,000.00	CONTRATACION MENOR	FONDO PROPIO	06/08/2019	09/08/2019	14/08/2019	23/08/2019	30/08/2019	06/09/2019
<b>SERVICIOS</b>												
Ingeniería y Proyecto	393	55100000 - Medios impresos	REPRODUCCION DE GUIAS Y MANUALES PARA LA LINEA DE TRANSMISION LA DALIA-WASLALA	C\$ 188,249.77	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	08/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	31/05/2019	05/06/2019
<b>GASTO CAPITAL</b>												
<b>BIENES</b>												
Componente 1 Y 2	396	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION	C\$ 182,219,950.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	The OPEP Fund for International Development	04/03/2019	19/03/2019	06/05/2019	06/06/2019	25/06/2019	23/07/2019
Componente 1	397	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	ADQUISICION DE BIENES PARA NORMALIZACION DE ASENTAMIENTOS MEDIANTE EQUIPOS DE MEDICION BI-CUERPO, FASE 2	C\$ 648,972,011.00	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	05/06/2019	03/07/2019	23/08/2019	20/12/2019	27/12/2019	10/01/2020
Ingeniería y Proyecto	401	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS LOS BRASILES - ACAHUALINCA, MANAGUA 138KV	C\$ 22,694,666.50	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	13/05/2019	21/05/2019	05/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	18/09/2019

Fecha de impresión: 16/01/2019

Año: 2019

Críterios de la 2019 + Unidad de Adquisición PNER

Busqueda:

AREA REQUIRIENTE	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO
Componente 2	596	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	ADQUISICION DE BIENES PARA LA REHABILITACION DE REDES - FASE 2	C\$ 611,499,986.18	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	02/07/2019	31/07/2019	20/09/2019	28/12/2019	17/01/2020	24/01/2020
Componente 2	599	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	DISEÑO, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA REHABILITACION DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES	C\$ 376,681,133.87	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	03/06/2019	10/07/2019	30/08/2019	19/12/2019	28/12/2019	08/01/2020
<b>OBRAS</b>												
Componente 1	407	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL	C\$ 46,856,074.12	LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	02/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	30/08/2019	06/09/2019	12/09/2019
Componente 1	409	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL	C\$ 82,827,250.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	The OPEP Fund for International Development	04/03/2019	12/03/2019	29/04/2019	29/05/2019	13/06/2019	11/07/2019
Componente 1	411	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONSTRUCCION DE REDES E INSTALACION DE MEDIDORES BI-CUERPO	C\$ 302,256,141.00	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	05/06/2019	05/07/2019	26/08/2019	30/11/2019	13/12/2019	18/12/2019
Componente 2	414	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN PROYECTOS DE NORMALIZACION DE ASENTAMIENTOS	C\$ 120,016,685.25	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	03/04/2019	30/04/2019	19/06/2019	27/09/2019	11/10/2019	16/10/2019
Componente 1	417	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL	C\$ 462,258,550.94	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	03/05/2019	05/06/2019	25/07/2019	05/11/2019	22/11/2019	28/11/2019
Componente 2	418	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	C\$ 54,978,343.13	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	The OPEP Fund for International Development	08/03/2019	15/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	14/06/2019	12/07/2019

Fecha de impresión: 16/01/2019

Año: 2019

Críterios de la 2019 + Unidad de Adquisición PNER

Busqueda:

AREA REQUIRIENTE	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO
Componente 2	419	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	REHABILITACION DE REDES	C\$ 890,685,924.81	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	06/05/2019	07/06/2019	29/07/2019	12/11/2019	28/11/2019	05/12/2019
<b>CONSULTORIA</b>												
Componente 1 Y 2	394	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PRE DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y NORMALIZACION DE ASENTAMIENTOS	C\$ 13,252,360.00	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	08/04/2019	10/05/2019	02/07/2019	09/10/2019	16/10/2019	22/10/2019
Ingeniería y Proyecto	395	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TRAMO ACAHULINCA - MANAGUA	C\$ 425,965.50	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	02/07/2019	09/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	02/08/2019	07/08/2019
Ingeniería y Proyecto	404	81150000 - Servicios de pedología	CENSO FORESTAL SE JINOTEGA Y LT PLANTA CENTROAMERICA SEBACO	C\$ 115,958.15	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	04/07/2019	10/07/2019	17/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	06/08/2019
Componente 2	722	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	COORDINACION GESTION SOCIAL EN LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	C\$ 562,464.00	COMPARACION DE CALIFICACIONES LOCAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	21/02/2019	21/03/2019	29/03/2019	25/04/2019	07/05/2019	17/05/2019
Componente 2	723	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	CONTRATACION DE CONSULTORES PARA GESTION DE PROMOTORIA SOCIAL EN LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN SENTAMIENTOS	C\$ 4,151,520.00	LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	04/03/2019	29/03/2019	29/04/2019	17/06/2019	27/06/2019	08/07/2019

Cantidad de Procesos

Autorizados: 23

Suma de Montos

Autorizados: 3,822,493,234.22