

Fecha de impresión: 30/01/2017

Año: 2017

Criterios de la Búsqueda: 2017 + Unidad de Adquisición PNER

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CORRIENTE														
BIENES														
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	78	25170000 - Repuestos de Vehículos	COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR PNER	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	01/05/2017	05/05/2017	10/05/2017	17/05/2017	22/05/2017	25/05/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	80	15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR PNER	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	01/06/2017	07/06/2017	12/06/2017	19/06/2017	23/06/2017	28/06/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	82	47130000 - Suministros de limpieza	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	04/07/2017	07/07/2017	12/07/2017	19/07/2017	24/07/2017	28/07/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	83	43210000 - Equipo informático	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER DEL PNER	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	28/05/2017	05/05/2017	12/05/2017	19/05/2017	24/05/2017	28/05/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	84	44120000 - Suministros de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	300,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	03/10/2017	06/10/2017	11/10/2017	18/10/2017	23/10/2017	27/10/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	85	46180000 - Seguridad y protección personal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	300,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	05/07/2017	07/07/2017	12/07/2017	19/07/2017	24/07/2017	28/07/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	410	15100000 - Combustibles	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PNER	3,000,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	02/10/2017	09/10/2017	18/10/2017	27/10/2017	03/11/2017	08/11/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	411	44120000 - Suministros de oficina	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	300,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	02/10/2017	09/10/2017	13/10/2017	20/10/2017	26/10/2017	31/10/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	412	53100000 - Ropa	ADQUISICION DE CAMISETAS ESTILO POLO DE 280GRS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	100,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	02/10/2017	09/10/2017	13/10/2017	20/10/2017	26/10/2017	31/10/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	413	47130000 - Suministros de limpieza	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNER	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	19/05/2017	22/05/2017	26/05/2017	06/06/2017	13/06/2017	16/06/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 6	445	43210000 - Equipo informático	Adquisición de Mobiliario de Oficina	1,202,028.00	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	09/06/2017	15/06/2017	26/06/2017	05/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 6	446	43210000 - Equipo informático	Adquisición de Equipo de Medición y Pruebas para Ingeniería.	1,202,028.00	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	10/07/2017	12/07/2017	20/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	11/08/2017	
SERVICIOS														
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	73	73150000 - Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTA VEHICULAR PNER	600,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	14/02/2017	17/02/2017	28/02/2017	09/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	471	81150000 - Servicios de pedología	Levantamiento topográfico línea de transmisión 230 kV entre el Poste 119 línea de transmisión-9190 en el sector de Santa María (Tisma) y la torre 112 línea de transmisión-9060 en Campuzano	249,991.77	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	08/03/2017	10/03/2017	21/03/2017	30/03/2017	06/04/2017	11/04/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI, EN PROCESO
GASTO CAPITAL														

BIENES														
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	62	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS SUBESTACION JINOTECA Y LINEA DE TRANSMISION 138Kv	202,601,819.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	25/08/2017	30/08/2017	19/10/2017	05/12/2017	19/12/2017	17/01/2018	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Proyecto	63	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS SEGUNDA FASE LINEA LOS BRASILES-SAN BENITO 230Kv	161,197,965.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	19/09/2017	27/09/2017	13/11/2017	13/12/2017	22/12/2017	19/01/2018	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Proyecto	65	43230000 - Software, programas	ADQUISICION DE SOFTWARE PLS-CADD	330,558.00	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	30/05/2017	02/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	12/06/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	66	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION	105,177,450.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Otros Acreedores	10/02/2017	17/02/2017	03/04/2017	03/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	FUENTE DE FINANCIAMIENTO OFID
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	92	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION	90,152,100.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Otros Acreedores	09/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	02/06/2017	16/06/2017	14/07/2017	FUENTE DE FINANCIAMIENTO OFID
Unidad de Adquisición PNER	Componente 6	443	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	'SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA LINEA DE TRANSMISION 230Kv, TERRABONA - SAN BENITO'	429,617,489.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	MIXTA	16/02/2017	07/03/2017	21/04/2017	19/05/2017	16/06/2017	21/07/2017	Fuentes de Financiamientos: BID, BCIE y OFID
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	447	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS SUBESTACION SANTA CLARA Y LINEA OCOTAL-SANTA CLARA 138Kv	424,225,732.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	20/01/2017	26/01/2017	10/03/2017	17/04/2017	28/04/2017	12/06/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI, EN PROCESO
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	449	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Suministro de bienes y servicios conexos Los Brasiles - Acahualinca ¿ Managua 138 Kv	20,584,729.50	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	26/07/2017	31/07/2017	02/10/2017	27/11/2017	13/12/2017	09/02/2018	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
SERVICIOS														
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	468	81150000 - Servicios de pedología	ESTUDIO GEOTECNICO SUBESTACION JINOTECA Y ENTRENQUE DE LINEA DE TRANSMISION	450,009.23	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	02/02/2017	21/02/2017	28/02/2017	03/03/2017	08/03/2017	13/03/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	469	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SUBESTACION JINOTECA LINEA DE TRANSMISION PLANTA CENTROAMERICA SEBACO	419,988.58	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	03/05/2017	05/05/2017	15/05/2017	19/05/2017	26/05/2017	06/06/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	470	81150000 - Servicios de pedología	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TRAMO ACAHUALINCA - MANAGUA	405,684.45	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	11/05/2017	15/05/2017	23/05/2017	30/05/2017	06/06/2017	12/06/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	472	81150000 - Servicios de pedología	Estudio Geológico y Geotécnico línea de transmisión Santa Clara- Ocotal	500,013.59	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	13/04/2017	18/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	12/05/2017	17/05/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	473	81150000 - Servicios de pedología	Censo Forestal Línea de Transmisión Santa Clara-Ocotal.	609,728.70	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	09/06/2017	13/06/2017	20/06/2017	27/06/2017	04/07/2017	07/07/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	474	81150000 - Servicios de pedología	Estudio Geológico y Geotécnico línea de transmisión 230 kV entrel el poste 119 línea de transmisión 9190 en el sector de Santa Maria (Tisma) y la torre 112 línea de transmisión- 9060 en Campuzano	195,990.66	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	12/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	31/05/2017	06/06/2017	12/06/2017	CONVENIO DE PRESTAMO 3611/BL-NI
Unidad de Adquisición PNER	Gerencia de Ingeniería y Poyectos	491	81150000 - Servicios de pedología	Estudio geológico y geotécnico tramo Acahualinca-Managua	354,988.92	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	22/05/2017	26/05/2017	02/06/2017	09/06/2017	14/06/2017	19/06/2017	Convenio de Préstamo 3611/BL-NI
OBRAS														
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	29	72130000 - Servicios de Construcción general	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL	75,126,750.00	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Otros Acreedores	01/06/2017	11/07/2017	21/08/2017	21/09/2017	06/10/2017	03/11/2017	Fuente de Financiamiento es OFID

Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	61	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	30,050,700.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Otros Acreedores	03/07/2017	10/07/2017	25/08/2017	25/09/2017	10/10/2017	08/11/2017	Fuentes de Financiamientos OFID
Unidad de Adquisición PNER	Componente 1	444	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	Contratación de Mano de Obra para Construcción de Redes de Electrificación Rural	70,771,620.10	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	MIXTA	28/04/2017	05/05/2017	19/06/2017	19/07/2017	08/08/2017	29/08/2017	Fuente de Financiamiento: OFID y BCIE
CONSULTORIA														
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	89	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	COORDINACION DE GESTION SOCIAL EN LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	504,852.00	SELECCIÓN DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	30/06/2017	03/07/2017	12/07/2017	17/07/2017	26/07/2017	31/07/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	90	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	CONTRATACION DE CONSULTORES PARA GESTION DE PROMOTORIA SOCIAL EN LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	2,596,380.00	SELECCIÓN DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	30/06/2017	05/07/2017	12/07/2017	17/07/2017	26/07/2017	31/07/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Componente 2	91	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	GESTION DE PROMOTORIA SOCIAL EN LA NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS	216,365.00	SELECCIÓN DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	19/05/2017	23/05/2017	30/05/2017	05/06/2017	09/06/2017	19/06/2017	
Unidad de Adquisición PNER	Departamento de Ingeniería y Proyectos	507	84110000 - Contabilidad y Auditores	AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA	6,010,140.00	SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	28/04/2017	06/06/2017	07/07/2017	24/07/2017	14/08/2017	29/08/2017	

Cantidad de Procesos Autorizados: 35

Suma de Montos Autorizados: 1,631,155,101.50