

Fecha de impresión: 09/01/2018

Año: 2018

Criterios de la Búsqueda: 2018 + Unidad de Adquisición PNESEER + Ingresado

AREA REQUIRIENT	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	FIN ELAB.PBC	PUBLICA	RECEPCION	EVALUA	ADJUDICA	CONTRATO	OBSERVACION
<b>GASTO CORRIENTE</b>													
<b>BIENES</b>													
Componente 2	326	46180000 - Seguridad y protección personal	Adquisición de Equipos de Protección para Unidad Ejecutora del PNESEER	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	04/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	25/07/2018	30/07/2018	
Componente 2	327	43210000 - Equipo informático	Compra de Papelería y Tóner para Unidad Ejecutora del PNESEER	200,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	24/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	07/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	
Componente 2	328	53100000 - Ropa	Adquisición de Camisetas Estilo Polo de 280 gramos para la Unidad Ejecutora del PNESEER	100,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	22/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	05/09/2018	12/09/2018	17/09/2018	
<b>SERVICIOS</b>													
Componente 1	337	73150000 - Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTA VEHICULAR PNESEER	1,400,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	06/08/2018	27/08/2018	05/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	02/10/2018	
Componente 1	338	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS DE MATERIALES ELECTRICOS	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	15/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	
Componente 1	339	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO XEROX WC5855 PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNESEER	200,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	15/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	05/09/2018	
Componente 1	340	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS OFIMATICOS PARA UNIDAD EJECUTORA DEL PNESEER	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	04/09/2018	07/09/2018	12/09/2018	19/09/2018	26/09/2018	03/10/2018	
Componente 6	386	43230000 - Software, programas	ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PLS-CADD PARA INGENIERIA	454,868.05	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	22/01/2018	29/01/2018	05/02/2018	12/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	PNESEER
<b>GASTO CAPITAL</b>													
<b>BIENES</b>													
Componente 1	322	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Adquisición de bienes para normalización de asentamientos mediante equipos de medición bi-cuerpo -fase 1	618,063,918.81	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	13/02/2018	10/03/2018	02/05/2018	01/06/2018	21/06/2018	11/07/2018	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 1	323	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Adquisición de bienes para rehabilitación de redes -fase 1	655,504,961.03	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	06/02/2018	03/03/2018	26/04/2018	25/05/2018	14/06/2018	04/07/2018	Proyecto de Sostenibilidad

Fecha de impresión: 09/01/2018

Año: 2018

Criterios de la Búsqueda: 2018 + Unidad de Adquisición PNESER + Ingresado

AREA REQUIRIENT	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIARIA.	FIN ELAB.PBC	PUBLICA	RECEPCION	EVALUA	ADJUDICA	CONTRATO	OBSERVACION
Componente 1 y 2	325	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Adquisición de Sellos y Equipos de Medición de Energía Eléctrica	6,310,600.00	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	11/07/2018	31/07/2018	22/08/2018	Fuente de Financiamiento OFID
Ingeniería y Proyecto	329	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Suministro de bienes y servicios conexos Los Brasiles - Acahualinca y Managua 138 kV	20,584,729.46	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	09/07/2018	17/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	25/10/2018	22/11/2018	proyecto Prestamo BID 3611
Componente 6	385	43210000 - Equipo informático	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	1,262,120.00	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	19/01/2018	26/01/2018	02/02/2018	09/02/2018	16/02/2018	23/02/2018	PNESER
<b>SERVICIOS</b>													
Ingeniería y Proyecto	341	55100000 - Medios impresos	Reproducción de Guías y Manuales para Línea de Transmisión La Dalia-Waslala	170,747.80	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	15/05/2018	18/05/2018	25/05/2018	01/06/2018	08/06/2018	13/06/2018	Prestamo BID 3611
<b>OBRAS</b>													
Componente 1	319	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	Contratacion de Mano de Obra para Rehabilitación de Redes - Fase 1	176,614,446.67	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	27/08/2018	05/09/2018	25/10/2018	06/12/2018	21/12/2018	08/01/2019	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 1	320	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	Contratacion de Mano de Obra para Instalación de redes y medidores bi-cuerpo - Fase 1	60,340,821.29	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	31/10/2018	27/11/2018	16/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 2	321	72100000 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción	Contratacion de Mano de Obra para la Normalizacion del Servicio Electrico en Asentamientos.	15,369,818.12	LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	10/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	28/09/2018	18/10/2018	02/11/2018	PNESER
<b>CONSULTORIA</b>													
Componente 1	330	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Elaboracion de Diseños de Proyecto de Normalizacion de Bi-cuerpo	42,657,731.27	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	05/03/2018	26/03/2018	14/05/2018	13/06/2018	03/07/2018	23/07/2018	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 1	331	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Elaboracion de Diseños de Proyecto	57,048,013.32	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	24/05/2018	22/06/2018	21/08/2018	02/10/2018	17/10/2018	25/10/2018	Proyecto de Sostebilidad

Fecha de impresión: 09/01/2018

Año: 2018

Críterios de la Búsqueda: 2018 + Unidad de Adquisición PNESER + Ingresado

AREA REQUIRIENT	#PAC	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	FIN ELAB.PBC	PUBLICA	RECEPCION	EVALUA	ADJUDICA	CONTRATO	OBSERVACION
Componente 1	332	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervision Externa del Programa	307,209,694.77	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	01/02/2018	21/02/2018	09/04/2018	08/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 1	333	84110000 - Contabilidad y auditorias	Auditoria Financiera Externa	7,099,425.00	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	02/05/2018	28/05/2018	27/07/2018	07/09/2018	24/09/2018	02/10/2018	Proyecto de Sostenibilidad
Componente 2	334	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	Coordinación Gestión Social en la Normalización del Servicio Eléctrico en Asentamientos	176,696.80	CONTRATACION DIRECTA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	27/06/2018	06/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	
Componente 2	335	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	Contratación de Consultores para Gestión de Promotoria Social en la Normalización del Servicio Eléctrico en Asentamientos	151,454.40	CONTRATACION DIRECTA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	05/02/2018	09/02/2018	26/02/2018	13/03/2018	28/03/2018	12/04/2018	
Componente 2	336	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	Contratación de Consultores para Gestión de Promotoria Social en la Normalización del Servicio Eléctrico en Asentamientos	757,272.00	CONTRATACION DIRECTA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	06/06/2018	15/06/2018	02/07/2018	17/07/2018	03/08/2018	20/08/2018	
Componente 1 Y 2	387	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 1 y 2 DEL PNESER	15,145,440.00	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	15/01/2018	22/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	31/01/2018	PNESER

**Cantidad de Procesos Autorizados:** 25  
**Montos Autorizados:** 1,988,322,758.79

\_\_\_\_\_  
 AUTORIDAD FIRMANTE

\_\_\_\_\_  
 ELABORADO POR