

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Procesos 2021 PNESEER

AREA REQUIRIENTE	#PAC	NUMERO DE PROCEO	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	FUENTE FINANCA.	MONTO EN CORDOBAS	MONTO EN DOLARES	ESTADO
GASTOS CAPITAL								
BIENES								
COMPONENTE 2 PSEN	201	LPI 001-2021 PSEN-ENATREL	DISEÑO, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA CONEXION DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION EN SUBESTACIONES	C\$ 69,531,130.30	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-		\$ 1,943,797.83	EN EJECUCION
COMPONENTE 1 PSEN	167	LPI 002-2021 PSEN-ENATREL	ADQUISICION DE BIENES PARA NORMALIZACION DE ASENTAMIENTOS MEDIANTE EQUIPOS DE MEDICION BI-CUERPO, FASE 2	C\$ 702,906,167.35	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-			EN EVALUACION DE OFERTAS
COMPONENTE 2 PSEN	170	LPI 003-2021 PSEN-ENATREL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA REHABILITACION DE REDES - FASE 2	C\$ 652,882,626.53	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-			EN EVALUACION DE OFERTAS
Componente 1 y 2	165	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 01-2020-PNESEER	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	C\$ 300,809,241.09	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-		\$ 8,846,652.39	EN EJECUCION

TOTAL DE PROCESOS

4

C\$

-

\$

10,790,450.22