
AVANCES

Sector de Energía de 

Nicaragua
Del 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2023

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables



COBERTURA ELÉCTRICA 2023

COBERTURA

META 2023

99.4 %

ENERO

2023

99.267%
1,271,754

VIVIENDAS CON ENERGIA ELECTRICA

DEL 2007 – ENERO 2023:

• 689,489 VIVIENDAS ELECTRIFICADAS 

• 3,627,126 DE HABITANTES BENEFICIADOS



EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COBERTURA ELÉCTRICA NACIONAL 
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582,265
viviendas
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2007 – ENERO 2023:
 9,784 Proyectos ejecutados acumulados

 689,489 viviendas con energía

 3,627,126 habitantes beneficiados
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VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

411

POBLACIÓN

BENEFICIADA

2,162

INVERSIÓN TOTAL

C$39.86

MILLONES

JUEVES 09 FEB

“LOS ANGELES”

EL CASTILLO, 

RIO SAN JUAN

72 Viviendas 

379 Habitantes

Inversión: 

C$ 5.84 MM

VIERNES 10 FEB

“JAZMIN DEL 
GUINEO”

EL CASTILLO, 

RIO SAN JUAN

152 Viviendas

800 Habitantes

Inversión: 

C$ 12.33 MM

SABADO 11 FEB

“EL JICARO LOS 
GARCIA”

SAN RAMON,

MATAGALPA

9 Viviendas

47 Habitantes

Inversión: 

C$ 0.69 MM

LUNES 13 FEB

“LA PINTADA”

EL CASTILLO,

RIO SAN JUAN

74 Viviendas

389 Habitantes

Inversión: 

C$ 6.00 MM

MARTES 14 FEB 

“AGUAS 
CLARAS”

EL CASTILLO,

RIO SAN JUAN

82 Viviendas

431 Habitantes

Inversión: 

C$ 6.66 MM

MIERCOLES 15 
FEB 

“LOS 
CERRITOS”

ESTELI,

ESTELI

22 Viviendas

116 Habitantes

Inversión: 

C$ 8.34 MM

INAUGURACIONES DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

SEMANA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2023

Se inauguraron 6 proyectos de electrificación en los municipios:

EL CASTILLO, SAN RAMON Y ESTELI. Departamentos de:

RIO SAN JUAN, MATAGALPA Y ESTELI.



PRÓXIMAS INAUGURACIONES DEL 

16 AL 22 DE FEBRERO DE 2023

SE INAUGURARÁN 6 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE RIO SAN JUAN, MATAGALPA Y ESTELI.

Fecha Departamento Municipio
Comunidad / 
Asentamiento

Vivienda Habitantes
INVERSIÓN 

(C$) 

16/02/2023 JINOTEGA
SANTA MARÍA DE 

PANTASMA
LAS PIEDRAS #1 42 218

4,910,472 

17/02/2023 MATAGALPA MATIGUÁS
LA  MULA SECTOR SAN 

ROQUE
76 391

5,619,584 

18/02/2023
LEON EL SACUE NAGUALAPA 26 137

2,098,430 

20/02/2023 LEON EL SAUCE LOS ENCUENTROS 36 189
1,989,463 

21/02/2023 JINOTEGA S. MA.DE PANTASMA
EL PLATANO S. LOS 

RODRIGUEZ
22 116 2,147,144                  

22/02/2023 ESTELI ESTELI EL ROBLEDAL 88 463
7,268,975 

TOTALES 290 1,514 24,034,068



166 Proyectos en Ejecución 2023

23 Proyectos Ejecutados 2023

Se Electrificarán 6,159 Viviendas y se Normalizarán 1,575 Viviendas  
INVERSIÓN - U$22.8 MM - (BCIE - GdN)

2023
Honduras

Océano 

Pacífico

Mar 

Caribe

Costa Rica

Proyectos Ejecutados

Proyectos en Ejecución

23
PROYECTOS
EJECUTADOS

Indicador Programada Ejecutados En Ejecución

Comunidades 181 20 161

Viviendas 6,159 676 5,483

Kilometros de Red 805 56 749

Poblacion Beneficiada 32,496 3,552 28,945

Asentamientos 8 3 5

Viviendas 1,575 84 1,491

Kilometros de Red 11.95 5.98 5.97

Poblacion Beneficiada 8,285 442 7,844

Total Proyectos 189 23 166

Viviendas 7,734 760 6,974

Kilometros de Red 817 62 755

Poblacion Beneficiada 40,782 3,994 36,788

189  PROYECTOS 



TÉRMICO
108.32 GWh

19.20%
SOLAR

2.73 GWh
0.48%

HIDRO
68.76 GWh

12.19%

GEOTERMICO
78.24 GWh

13.87%

BIOMASA
107.87 GWh

19.12%

EÓLICA
124.80 GWh

22.13%

IMPORTACIONES
73.32 GWh

13.00%Dmax: 727.07 MW

Generación Total:

564.05 GWh

01 DE ENERO AL 

12 DE FEBRERO 2023

FUENTE GWh %

GENERACIÓN 

TÉRMICA
108.32 19.20

GENERACIÓN 

RENOVABLE
455.72 80.80

GENERACIÓN 

TOTAL
564.05 100

01 DE ENERO AL 12 DE 

FEBRERO DEL 2023

MATRIZ DE GENERACIÓN 2023
RENOVABLE: 

80.80%
NO RENOVABLE: 

19.20%



SUBESTACION TICUANTEPE I
Polarización de estructuras de las celdas de 138kV

EN 

EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO:

BID-COREA-ENATREL

INVERSIÓN:

US$6.70 MM

Alcances Subestación Ticuantepe I: 

- 1 Transformador de potencia 40 MVA 138/13.8 kV

- 2 Bahía de línea en 138 kV

- 1 Bahía de transformación 138/13.8 kV

- 8 Celdas Metalclad tipo interior.



Instalación de cables de potencia 1X630 mm desde transformador de potencia hacia las celdas de

media tensión y pruebas mecánica de los seccionadores de línea y tierra.

SUBESTACION TICUANTEPE I



Pruebas de aislamiento a cables de potencia 1X630 mm de media tensión.

SUBESTACION TICUANTEPE I



SUBESTACION LA ESPERANZA 

Aterrizamiento de estructuras del edificio de control y caseta de vigilancia

INVERSIÓN:

US$22.59 MM

Alcances Subestacion La Esperanza II:
- 1 Transformador de potencia  15MVA

- 1 bahía de transformación 138 / 24.9 kV

- 1 bahía de línea en 138 kV

- 68 kilómetros de LT 138 kV
- 4 Celdas de distribución Metal Clad 24.9 kV

FINANCIAMIENTO:

INDIA-ENATREL

EN 

EJECUCIÓN



EN 

EJECUCIÓN

Alcances:
- 1 Transformador de potencia  15 MVA

- 1 bahía de transformación 138 / 24.9 kV

- 1 bahía de línea en 138 kV

- 100 kilómetros de LT 138 kV
- 4 Celdas de distribución Metal Clad 24.9 kV

INVERSIÓN:

US$22.59 MM

FINANCIAMIENTO:

OFID-ENATREL

Descargue y montaje de celdas de media tensión

SUBESTACION EL TORTUGUERO



EN 

EJECUCIÓN

Aterrizamiento de bandejas, TPS y planta de emergencia 

SUBESTACION EL TORTUGUERO



SUBESTACION SANDINO
Pruebas e integraciones de referencias de potencial de barra I en armarios de protecciones existentes PCP-

023 y PCP-024 e integraciones de referencias de potencial de barra II en armarios de protecciones existentes 

PCP-021 y PCP-022 y equipos de patio, correspondientes a la ampliación de bahías de 230kV



SUBESTACION SANDINO

Seminario de inducción y capacitación previo al período de puesta en servicio de las nuevas

bahías, en la capacitación participó personal de ENATREL y NFE, esta fue impartida por técnicos

de General Electric y SCMI, correspondientes a la ampliación de bahías de 230kV



SUBESTACION SANDINO

Pruebas e integraciones de comunicación IP entre MU021 con la unidad de control UCB001 y pruebas de inyección para

disparo en relé diferencial GE87L, correspondientes a la ampliación de bahías de 230kV



Muchas 

Gracias por su 

Atención


